

Projekt „Saunad Ukrainasse“

2. kompleksi aruanne

29.märts 2023

Projekt “Saunad Ukrainasse” on projekti “Eesti saun Ukrainasse” jätkuprojekt. Eesmärgiks on kokku viia Ukrainasse 10 sauna ja riiete pesumaja kompleksi, millest igäüks suudaks teenindada tervet pataljoni.

2. kompleksi alguse juures olid samad organisatsioonid, kellega koos alustati, kuid selgema juhtimise huvides loodi veebruaris 2023 eraldi MTÜ Saunad Ukrainasse. Põhilised partnerid olid samad, kes aitasid teostada ka 1. kompleksi valmimist: MTÜ Slava Ukraini, Kaitseliit ja OÜ HUUM. *Pro bono* tööd tegid ka mitmed teised eraettevõtted. Enamus projekti teostajatest olid kaitseliitlased ja OÜ HUUM planeeris kompleksi tehnilise kontseptsiooni *pro bono*.

MTÜ Slava Ukraini kontole „Eesti saun Ukrainasse“ laekus ajavahemikul 01.01-31.03.2023 sponsoritelt kokku 82 614 eurot ning Toeta.me anneuste kaudu 27 306 eurot. Suurimad toetajad olid: “OÜ Hansaassets” 25 000eurot; “Taavet ja Sten Tulevikufond MTÜ” 15 000 eurot; OÜ Astro vara” 5000 eurot; “OÜ Kentarius” 5000 eurot. Valdavas osas olid annetajad eraisikud.

2. kompleks koosneb 2 konteinerist (Saun 1 oli 3 konteinerit) mida transpordib konteinerveok järelhaagisega.


1. sauna konteiner, puuküttega keris leiliruumi ja eesruum koos 3 duššiga. Autonoomseks sooja vee tootmiseks on süsteem varustatud 2 boileri ja generaatoriga.
2. pesumaja konteiner sisaldab 100kW generaatorit, 2 boilerit, 3x1m3 veemahutit, hüdroforiga pump, 4 pesumasinat ning 4 kuivatit. Konteiner on soojustatud.

Konteinersüsteemid on omavahel elektriliselt ja veevarustusega ühendatavad.

Projekti esialgseks eelarveks oli prognoositud 152 000 eurot, tegelikud kulud 102 686 (Saun1 14 600 eurot). Kokkuhoid saavutati tänu sellele, et saateauto asemel kasutati haagist, veoauto soetati odavamalt, ei ehitatud kaasa toetusüsteemi konteinerit ega puhkeala.

Saun:

Sauna eelarveks oli planeeritud 11 406 eurot. Lõplik kulu oli 17 672 eurot ning suurem kulu oli tingitud multilift võimekuse juurde ehitamisest konteinerile, mida algse lahenduse järgi ei olnud eelarvesse arvestatud.



Pesumaja:

Pesumaja eelarveks oli planeeritud 46 188 eurot, kui tegelik kulu oli 65 096 eurot. Vahe oli tingitud peamiselt 2 lisageneraatorist, mis kaasa saadeti ja pesumasinate ning kuivatite jaoks kallimaks osutunud raamistiku ehitamisest.



Transport:

Transpordiga seotud kuludeks oli prognoositud 61 268 eurot, tegelikud kulud olid 24 802 eurot, kuna õnnestus soetada veoauto soodsamalt kui oli planeeritud ning ei soetatud eraldi toetusautot.



Sõidud Ukrainasse:

Sauna ja pesumaja kohale viimiseks ja kontrollsõitudeks oli planeeritud 7 460 eurot. Tegelikud kulutused kokku oli 1 381 tuhat eurot. Kulutused moodustasid kütus, teemaks, ööbimine, rehvitööd, transport tagasi.

Saunakompleksi üleandmine.

Kompleksi üleandmisest on olemas Ukraina armee Krimmi Tatarlaste väeosa kinnitusega üleandmiseakt.



Lisa 1

SAUN UKRAINASSE 2, kompleks Krimmi Tatari pataljonile.					
Saun	Toode/teenus	Kogus	E/a täitmine	Tarnija	Täpsustus
	Soojak/konteiner	1	2,664.00	Mil OÜ	Merekonteiner
	Multilifti võimekuse keevitamine	1	2,198.00	Auto ja metall OÜ	
	Dushid	2	0	Saunasell OÜ	Ostetud eelmise projektiga
	Soojaku soojustus	70	0	Saunasell OÜ	Ostetud eelmise projektiga
	Keris	1	0	Huum OÜ	Ostetud eelmise projektiga
	Torutööd	1	500	Saunasell OÜ	
	Valgustus	1	6,044.70		Konteinersauna ehitus
	Karkassi puit	1			
	Siseviimistlustööd	1			
	Siseviimistlus	83			
	Põrandakate	17.36			
	Saunalinad	100			
	Lava	1			
	SAUN KOKKU		11,406.70		
Pesumaja	Toode/teenus	Kogus	E/a täitmine	Tarnija	Täpsustus
	Konteiner	1	2,664.00	Mil OÜ	Merekonteiner
	Multilifti võimekuse keevitamine	1	7,915.44	Starmast OÜ	Konteinerite Multilifti võimekuse keevitamine
	Pesumasin	4	3,092.00	TrBet OÜ	Pesumasinate/kuivatite raamistik, transport
	Pesuseadmete transport	1	258	Wiki KD OÜ	Pesuseadmete transport
	Pesumasind ja kuivatid	4	6,528.00	Electrolux Professional OY	Electrolux, pesumasin 4 tk, kuivati 4 tk, raamid, klambrid
	Kuivatusmasin	4	3 648,00	Lavanno OÜ	Lavanno, professionaalne kuivati 2 tk (laos, Saun3 projekti jaoks)
	Generaator	1	22,320.00	Generaator 24 OÜ	100kW generaator!
	Veemahuti	1	0	TrBet OÜ	Plaan ehitada 3T veemahuti vastavalt projektile, aga mis ei ole hetkel realiseerunud
	Torutööd+materjalid	1	11,684.60	AP Torutööd OÜ	Boilerid, veeautomaat, tarvikud, torutööd
	Konteineri soojustamine+materjal	1	2,694.00	Villeroi OÜ	merekonteineri soojustamine, materjalid
	Võrkpott (pesu) 80x120	30	382.68	Lavanno OÜ	Laos, Saun3 jaoks olemas
	Pesupulber 1 nädal	3	266.22	Lavanno OÜ	Laos, Saun3 jaoks olemas
	Erinevad tööd ca	1	1,598.40	Villeroi OÜ	Villeroi, generaatori, pesumasinate, kuivatite paigaldus, ehitustööd
	Elektritööd		2,190.00	Electric Works OÜ	Pesukonteineri elektritööd
	Soojustusplaat, tõsteteenus		1,088.74	Huum OÜ	Konteinerite tõstmine ja liigutamine ehituse jookusul, Kingspan seinaplaat
	PESUMAJA KOKKU		65,096.08		

Transport	Toode/teenus	Kogus	E/a täitmine	Tarnija	Täpsustus
	Veoauto konteinerite veoks (multilift)	1	16,800.00	Blauteam OÜ	Volvo FH12.500 2002a. EURO 3, 6X4+ RETARDER+ HOOKLIFT
	Multilift haagis	1	3,672.00	Engeros Otepää, haagis	Haagis Wilco JBS20, 2010 a.,
	Varurehv	8	260	Rehvid 123	4 tk, kasutatud lamellrehvid saateautole
	Rehvid, kütus, transport Otepäält		1,992.00	TrBet OÜ,	8 veoauto rehvi, mõõt 315/80R22.5 koos paigaldusega
Ilmar Raag	Kütus II sauna viimisel 15-29.03.23		2,078.34		Tallinn-Tartu-Lviv-Dnipro-Bahmut
	TRANSPORT KOKKU		24,802.34		
HALDUS	Toode/teenus	Kogus	E/a täitmine	Tarnija	Täpsustus
	Sõidud Ukrainasse	5			
Alfred Hallika	majandamiskulude aruanded		855.65		transiidinumbrid, kütus
Herki Kuusmaa	kütus, teemaks, õõbimine, rehvitööd		526.15		saateauto-kütus, õõbimine, teemaks, rehvitööd
	Õõbimine Ukrainas	10	0		Õõbimine partnerite juures
	HALDUS KOKKU		1,381.80		
	KÕIK KOKKU		102,686.92		